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Break-out Versnellingsaanpak netcongestie

Welkom NPVI Connect! 2025

Naam sprekers: Ruben Zondervan, Dion Vissers, Robert Klooster
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Draaiboek

Slide Onderdeel Spreker Tijd

5 Aanleiding KGG – Ruben 14:30

6 Potentiële versnelling TenneT – Dion 14:35

7 Knelpunten KGG – Ruben 14:40

8 Overzicht maatregelen KGG – Ruben 14:45

9 #1.1 Beleid KGG – Ruben 14:50

10 #1.2 Wet/-regelgeving KGG – Ruben 14:55

11 #2 Gebiedsinvesteringen KGG – Ruben 15:00

12 Mentimeter/vragen KGG – Ruben 

13 #3 Werkwijze TenneT TenneT – Dion 15:10

14-15 #4 Projectenaanpak KGG – Robert 15:15

16 Vervolgproces KGG – Robert 15:20

17 Mentimeter/vragen KGG – Robert 15:25

Einde 15:30
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• Congestie blijft zonder extra interventies groeien. 

Impact op economische groei, woningbouwambities en 

klimaatdoelen steeds duidelijker zichtbaar.

• Monitoring (o.a. LAN) tonen vertraging bij projecten. 

Doorlooptijden op hoogspanning het langst.

• Tot nu toe voorkwamen maatregelen vooral 

vertraging; versnelling blijft uit. Meer regie op 

uitvoering nodig.

• Begin ‘25: analyse bij congestie-verlichtende 

TenneT projecten basis voor impactvolle 

versnellingsmaatregelen. 

Aanleiding & context
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TenneT analyse van potentiële versnelling

Bron: TenneT rapport Maatregelen voor de versnelling van congestieverlichtende 
bouwprojecten (april 2025) 
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Versnelling afhankelijk van project, maar 
gemiddeld 3.0-3.4 jaar.

~50% van projecten in verkenningsfase,  impact van 
de maatregelen vrijwel volledig (4-5.5 jaar 
versnelling)

20% van projecten in omgevingsplan-procedure, 
waarvoor 1-2 jaar versnelling kan bereikt worden.

Overige projecten kunnen worden verkort door 
specifieke knelpunten aan te pakken

Maatschappelijke opbrengst kan oplopen tot 30 
miljard euro per jaar, wat weer ruimte biedt voor 
extra investeringen. 
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Belangrijke knelpunten 
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Vertraging door onduidelijkheid over bevoegd gezag (110-

150kV soms voor 12+ maanden) 

Hoge procedurele eisen creëren langere doorlooptijden dan 

netcongestie toelaat, met weinig verschil tussen nieuwbouw 

en uitbreiding

Beperkt draagvlak door impact op leefkwaliteit vergroot kans 

op vertraging in procedure

Werkwijze TenneT nu sequentieel en risicomijdend. 

60-80%
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Overzicht maatregelen 
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AANPASSEN BELEID EN 

WETGEVING

GEBIEDS-

INVESTERINGEN

OPTIMALISEREN 

WERKWIJZE TENNET 

AANPAK VOOR 

URGENTE 

PROJECTEN

Breed toepasbaar op (met name) hoogspannings-projecten, met veel impact op 
projecten die nog in de beginfase zitten. Vanaf 2026 impact, volle kracht in 2028. 

Inzet maatregelen en 
werkwijze om urgente 
projecten op korte termijn 
te versnellen. 
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#1 Beleid

7

Zet in op het verkorten van doorlooptijden en specifieke knelpunten;

› Extra ondersteuning vliegende brigade (22,5 mln)

› Trechteren locaties in bestuurlijke afspraken over projectprocedure

› Vroegtijdig ruimte reserveren in ruimtelijke plannen & proactief grondbeleid 

› Landsdekkende impactanalyse werelderfgoed

› Efficiëntere participatie en onderzoekslasten

› Uitkoopmogelijkheden omwonenden 

Beleidsaanpak
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Gedoogplicht van rechtswege in de ontwerpfase

Invoeren van versnelde beroepsprocedure elektriciteitsprojecten vanaf 21kV

Aanpassing projectprocedure grote elektriciteitsprojecten

#2 Wetgeving

Wetgevingsprogramma

Tranche 1

Vergunningsvrije ruimte voor kleine uitbreidingen van stations

Vergunningsvrije ruimte voor tijdelijke infrastructuur

Beperken onderzoekslasten elektriciteitsprojecten

Betere planologische bescherming hoogspanningsnet 110-150 kV

Tranche 2

Nader te bepalen op basis van knelpuntenanalyse en uitwerking van impact, bereik en haalbaarheid.

Tranche 3 en verder
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• Doel: verbeteren kwaliteit leefomgeving, versterken 

draagvlak; 

• € 197 mln. voor alle nu voorziene projecten in komende 

6 jaar (ca. 30 gebieden); 

• Nieuwe hoogspanningsstations en verbindingen en 

uitbreiding bestaande stations, op 220 en 380 kV; 

• Verdeling o.b.v. rato nu voorziene totale hoeveelheid 

bovengrondse nationale hoogspanningsinfrastructuur in 

gebied; 

• Gebieden met gebiedsinvesteringen van Netten op Zee 

uitgesloten, projecten in industriegebieden in beginsel 

ook.

#2 Gebiedsinvesteringen 
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• Welke maatregelen/knelpunten vindt u het meest 

bepalend voor het succes van de versnellingsaanpak?

Reactie mentimeter

10

www.menti.com / code: 7281 2065
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• Versnelling beginfase: onderzoeken en studies meer 

parallel i.p.v. opvolgend 

• Sneller samen besluiten over locatiekeuze, start project 

en grondaankoop 

• Samen met gemeenten en provincies proactief grond 

reserveren voor toekomstige projecten

• Meer standaard ontwerpen, minder maatwerk 

• Slimmer inkopen en aanbesteden 

• Sterkere inzet op omgevings-management en 

samenwerking in de regio

#3 Werkwijze TenneT 
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#4 Projectenaanpak meest urgente projecten 
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• Maatregelenpakket kost tijd: maatregelen vragen tijd om effect te genereren

• Doel projectenaanpak: snel op weg helpen van projecten waar KGG geen bevoegd 

gezag is (110Kv en hoger). 

• Voor 26 projecten zijn deepdives uitgevoerd door TenneT, waarbij het 

maatregelenpakket wordt toegepast op de doorlooptijd (augustus 2025)

• Per project vindt een projectatelier plaats, waarbij KGG en TenneT met de 

gemeente(n) en provincie(s) het maatregelenpakket bespreken en toewerken naar 

projectafspraken (september 2025)

• Projecten zullen worden opgenomen in het (provinciale of nationale) MIEK.
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Projectafspraken: vooruitblik
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• Afspraak over inzet 
expertpool/ vliegende 
brigade.

• Steun voor 
capaciteit en 
expertise bij 
gemeenten en 
provincies

• Adviesrol van KGG t.o.v. 
gemeente en/of 
provincie (over 
projectprocedure)

• Afspraak over 
bevoegd gezag 
(gemeente/provincie/
KGG)

• Overige relevante 
afspraken over 
omgevingszaken, 
grond & ruimte, EMC

• Gerichte inzet van 
beleidsmaatregelen uit 
het beleid- en 
wetgevingsprogramma

• Waar mogelijk testen 
maatregelen via pilots 
in de projecten

• Meenemen risico’s en 
knelpunten uit de 
ateliers

• Maken van 
samenwerkafspraken

• Hoe monitoren we 
voortgang?

• Escalatieladder: 
wanneer en hoe wordt 
er opgeschaald als 
vertraging dreigt?
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November 2025:

• Vastleggen van projectafspraken in bestuurlijk 

overleg 

• Selectie van projecten uit projectaanpak voor 

MIEK

On-going vanaf oktober 2025:

• Implementeren van maatregelenpakket bij 

projecten, monitoren van voortgang

Vervolgproces
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• Wat is volgens u van kritiek belang voor een effectieve 

projectenaanpak?

• Wat wilt u ons verder meegeven waar wij rekening mee 

kunnen houden? 

Vragen/opmerkingen

15

www.menti.com / code: 7281 2065



Meer informatie 

https://www.rvo.nl/onderwerpen/netcongestie/maatreg

elen-om-het-elektriciteitsnet-sneller-uit-te-breiden

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_re

gering/detail?id=2025Z08485&did=2025D19361

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2025/04/25/kab

inet-grijpt-in-voor-snellere-uitbreiding-van-het-stroomnet
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Op de hoogte blijven? Direct contact opnemen?

Bezoek onze website:

Volg onze LinkedIn:

www.verduurzamingindustrie.nl

www.verduurzamingindustrie.nl
programma-verduurzaming-industrie

programma-verduurzaming-industrie

Communicatie:
NPVIcommunicatie@rvo.nl

NPVIcommunicatie@rvo.nl

Programma:
NPVI-Bureau@minezk.nl

NPVI-Bureau@minezk.nl

Bedankt voor je 
aandacht !

http://www.verduurzamingindustrie.nl/
https://www.linkedin.com/company/programma-verduurzaming-industrie/
mailto:NPVIcommunicatie@rvo.nl
mailto:NPVI-Bureau@minezk.nl
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